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PROJEKT: 

Umowa  

zawarta w dniu ........................................ w Gdańsku  

pomiędzy 

 

Miejskim Klubem Sportowym „ATLETA” w Gdańsku  –    Stowarzyszenia Kultury Fizycznej  

z siedzibą: 80-395 Gdańsk,  ul. Opolska 6, 

NIP: 5841919715 Regon: 190063993 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………………………,  

zwanym dalej Zamawiającym 

   

a 

 

……………………….…………………………………………………………………………………………………….…………..…... 

z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………….…………………………..... 

wpisanym do ………………….……. prowadzonego przez………..…………….. pod numerem ………………………………… 

NIP ……………………………………………………., REGON ………………………………………………………..…………….. 

reprezentowanym przez: …………………………….………….…………………………..………………………………... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zwanymi dalej Stronami. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy, zwanym również zamówieniem, jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu 

realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa budynku miejskiego klubu sportowego Atleta przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku. 

2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej niezbędnej do prawidłowego wykonania robót 

budowlanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 3 do WZ i obowiązującymi przepisami, 

zwanej dalej „dokumentacją projektową”, wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, decyzji, opinii, uzgodnień, 

pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z obowiązujących przepisów, niezbędnych 

do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 

2) Kompleksowe wykonanie, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, robót budowlanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 3 do WZ. 

3. Przedmiotem umowy objęte jest także sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych 

realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem 

zamówienia. 

4. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia, zaś Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu 

rzeczowego niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania 

opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „WZ”, obowiązującymi przepisami prawa,  

w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418  

z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy  

oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w WZ wraz z załącznikami, w szczególności w opisie 

przedmiotu zamówienia – załączniku nr 3 do WZ. 
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§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: do 30.05.2027r. od dnia zawarcia umowy. 

2. Przez wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się datę podpisania z wykonawcą protokołu odbioru końcowego.  

3. W terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosków oraz uzyskania wymaganych 

uzgodnień i decyzji, zgodnie z art. 54 – 59 ustawy Prawo budowlane – w razie konieczności. 

4. Szczegółowe terminy realizacji robót budowlanych, określał będzie sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony  

z Zamawiającym harmonogram rzeczowo–finansowy prac, sporządzony na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej. 

5. W miarę potrzeb oraz postępu realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji harmonogramu rzeczowo–

finansowego prac. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. 

6. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego prac, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu 

umowy, wymaga zgody i akceptacji Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana musi być przez 

Wykonawcę uzasadniona i może polegać w szczególności na: zmianie kolejności wykonania prac, zmianie terminów 

wykonania poszczególnych prac, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie zakresu prac  

do wykonania w poszczególnych etapach. Zamawiający ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę 

bez zbędnego opóźnienia, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. 

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego prac, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy, stanowi zmianę umowy wymagającą zawarcia aneksu i może być wprowadzona w sytuacjach i na zasadach 

określonych w § 15. 

8. Przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do podpisania aneksu, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy prac. W szczególności w przypadku 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo–finansowego prac w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym lub braku jego akceptacji przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania aneksu 

do umowy w przedmiocie wydłużenia terminu realizacji umowy. 

9. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo–finansowego prac wynikającej z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zmian zaproponowanych przez Zamawiającego, 

przygotowania aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego prac do akceptacji Zamawiającego i podpisania 

aneksu w przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

…..……………….. PLN brutto (słownie: ……………………………….…………………..) na podstawie złożonej oferty, 

której wybór nastąpił w dniu …………………. r., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2. Ryczałtowe wynagrodzenie brutto, określone w ust. 1, obejmuje: 

1) wynagrodzenie za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej: 

brutto: …………………………………. 

słownie: ………………………………… 

2) wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: 

brutto: …………………………………. 

słownie: ………………………………… 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje również przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji projektowej oraz prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw 



Załącznik nr 2 do WZ – Rozbudowa budynku miejskiego klubu sportowego Atleta przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku 

   

 str. 3 

majątkowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych wynikających z obowiązujących przepisów itp. oraz naniesienie ewentualnych poprawek lub 

usunięcie błędów projektu ujawnionych na etapie realizacji zadania. 

4. Wynagrodzenie za ewentualną realizację dodatkowych robót budowlanych, ustalone zostanie z zastosowaniem: 

1) cen jednostkowych rodzajów robót określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, 

sporządzonym przez Wykonawcę w ramach opracowania dokumentacji projektowej, 

2) parametrów cenotwórczych określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym 

przez Wykonawcę w ramach opracowania dokumentacji projektowej oraz cen materiałów nie wyższych niż średnie 

ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania, jeżeli ceny jednostkowe rodzajów 

robót nie dadzą się zastosować. 

 

§ 4 

Sposób rozliczenia 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury następująco: 

1) za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej  – jedna faktura: 

podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 11 ust. 1 

pkt 4, podpisany przez Strony, 

2) za kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  – Zamawiający 

dopuszcza jedną fakturę przejściową wystawioną w roku 2026 nie później jednak niż do 31 października 2026 r. oraz 

jedną fakturę przejściową w roku 2027. 

a) podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie protokół procentowego zaawansowania prac, o których mowa 

w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. c, zaakceptowany przez Zamawiającego; 

b) Wykonawca wystawi fakturę przejściową za wykonane prace łącznie do 90% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 pkt 2; pozostała wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wypłacona 

wraz z rozliczeniem faktury końcowej, 

c) wystawienie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, zgodnie z § 11 ust. 2  

pkt 2 i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 lit. g, 

d) szczegółowy sposób rozliczenia robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego określał będzie 

uzgodniony z Zamawiającym harmonogram.  

 

§ 5 

Warunki płatności 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, określone w § 3 ust. 1, za należycie wykonane 

zamówienie, na podstawie wystawionych faktur VAT na: Miejski Klub Sportowy „ATLETA” w Gdańsku  –    

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z siedzibą: 80-395 Gdańsk,  ul. Opolska 6, NIP: 5841919715 Regon: 190063993,  

w terminie do 30 dni od daty ich przyjęcia przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie, w dniu wystawienia faktury, 

przepisami u.p.t.u., w tym przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur, 

zwanego w skrócie „KSeF”. 

3. Wykonawca wystawi fakturę w KSeF w formie ustrukturyzowanej (w rozumieniu art. 2 pkt 32a u.p.t.u.) lub może przesłać 

Zamawiającemu elektroniczną fakturę (w rozumieniu art. 2 pkt 32 u.p.t.u.) w ogólnodostępnym formacie danych 

(np. w formacie .pdf) na adres e-mail: biuro@atletagdansk.pl 

4. W przypadku przekazywania faktur w formie papierowej Wykonawca przesyła oryginały faktur na adres: 

Miejski Klub Sportowy „ATLETA” w Gdańsku  – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z siedzibą: 80-395 Gdańsk,   

ul. Opolska 6, NIP: 5841919715 Regon: 190063993. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z poszczególnymi fakturami odpowiednich protokołów,  
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o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i c. 

6. Faktury wystawione niezgodnie z zapisami u.p.t.u., nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzą obowiązku 

zapłaty po stronie Zamawiającego. 

7. Niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów spowoduje, że 30-dniowy termin płatności będzie 

liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawionych lub brakujących dokumentów. 

8. Należność za przedmiot umowy płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach. 

9. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego. 

10. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do naliczania 

Zamawiającemu odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność 

odsetek uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskaże na fakturze do realizacji płatności na jego rzecz będzie 

zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą inspektorzy nadzoru wymienieni  

w ust. 2. 

2. Zamawiający powołuje do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………….. 

3. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 

1) przekazania terenu robót, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie, 

4) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne upoważnienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych 

prawem decyzji, zgłoszeń itp. – w razie konieczności. 

5. Zmiana osób, wskazanych w ust. 2, wymaga przekazania pisemnej informacji Wykonawcy. Powiadomienie o tej zmianie 

nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zagwarantuje swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i zobowiązuje się do 

bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zadania będącego przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3, w szczególności: 

1) Wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z WZ wraz z załącznikami, warunkami 

bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 

2) Oddać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

3) Opracować dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. 

4) Uzyskać niezbędne warunki, decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy i sprawdzenia rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

5) Uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz powykonawczej uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i nanieść 

poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Pełnić nadzór autorski w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej  

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy. 
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7) Przyjąć technologię i organizację robót, która zapewni bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót, 

nie spowoduje dewastacji budynku oraz wykonanych robót oraz dewastacji istniejących elementów występujących 

na terenie prowadzenia robót, obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu robót i dróg dojazdowych. 

8) Przestrzegać w toku realizacji robót wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń 

oraz sposobów wykonania robót, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków określonych w WZ. 

9) Zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót oraz ochronę mienia. 

10) Zapewnić dla zrealizowania robót udział projektantów, kierownika budowy i kierowników robót branżowych 

z uprawnieniami budowlanymi i kwalifikacjami zawodowymi uprawniającymi do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. Posiadać przez cały okres realizacji zamówienia aktualne dokumenty potwierdzające 

prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

11) Zapewnić bezwzględne uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych organizowanych 

przez Zamawiającego oraz w czynnościach odbiorowych. 

12) Zawiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia  

od dnia wstrzymania. 

13) Zgłaszać wszelkie awarie zaistniałe w trakcie prac. 

14) Przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 3 do WZ, 

b) opracowanej dokumentacji projektowej, 

c) uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji projektowej, 

d) uzgodnieniach z Zamawiającym, 

e) aktualnych przepisach dotyczących prowadzenia robót budowlanych. 

15) Systematycznie prowadzić prace porządkowe w rejonie terenu robót. 

16) Zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcześniej wykonane elementy mogące ulec zniszczeniu  

w trakcie prowadzenia robót do czasu ich odbioru. 

17) Wykonać tymczasowe niezbędne przełączenia instalacyjne: elektryczne, teletechniczne, wodociągowe  

i kanalizacyjne dla zapewnienia ciągłości eksploatacji obiektu. 

18) Dokonać uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót. 

19) Usunąć napotkane kolizje. 

20) Wykonać dla zrealizowanych robót wymaganą dokumentację warsztatową przez uprawnionego projektanta 

należącego do odpowiedniej izby inżynierów oraz uzgodnić ją z Zamawiającym. 

21) Używać materiały i wyroby do wykonania przedmiotu umowy spełniające wymogi określone w: 

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213  

z późn. zm.). 

22) Przeprowadzić stosowne pomiary, próby eksploatacyjne, próby funkcjonalne i próby końcowe. Próby oraz rozruchy 

mechaniczne i technologiczne należy wykonać z udziałem przedstawicieli posiadających odpowiednie autoryzacje 

producentów – rozruchy mechaniczne i technologiczne muszą być potwierdzone protokołami. 

23) Przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót: 

a) Komplet dokumentacji powykonawczej w układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami 

i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w wersji papierowej oraz w wersji. 

Dokumentacja powykonawcza musi być przekazana w następującym nakładzie: 

⎯ wersja papierowa – 2 egzemplarze, 

⎯ wersja elektroniczna – 1 komplet. 

b) Protokoły rozruchowe urządzeń, maszyn, systemów i instalacji. 

c) Karty gwarancyjne producentów na wszystkie zamontowane urządzenia, maszyny, systemy i instalacje. 

d) Instrukcję obsługi wszystkich urządzeń, maszyn, systemów i instalacji w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej, z uwzględnieniem zapisów, że czynności związane z serwisami 
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i konserwacją w okresie udzielonej gwarancji sprawuje Wykonawca. 

 

§ 8 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy: 

1) projektant nr 1 – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności architektonicznej nr …………, 

2) projektant nr 2 – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych nr …………, 

3) projektant nr 3 – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr …………, 

4) kierownik budowy – ……………………….….., obejmujący kierownictwo budowy, posiadający uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ……………….….., 

5) kierownik robót sanitarnych – ………………….……….….., obejmujący kierownictwo robót branży sanitarnej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

nr ………….……..……, 

6) kierownik robót elektrycznych – ………………………………., obejmujący kierownictwo robót branży elektrycznej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr …….……………….... 

2. Wykonawca zapewnia, że osoby wymienione w ust. 1 posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 

§ 9 

Dokumentacja projektowa i nadzór autorski 

1. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w języku 

polskim, wykonaną zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką. 

2. Dokumentacja projektowa winna odpowiadać przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno–użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), 

wymaganiom technicznym niezbędnym do wykonania w sposób prawidłowy robót budowlanych w pełnym zakresie 

oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem umowy, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia 

dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji oraz interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 

dokumentacji projektowej, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji 

wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy i zapłacie za jej wykonanie. 

4. Zamawiający ma prawo do opiniowania i zgłaszania uwag do dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów i pozwoleń wymaganych 

ustawami i przepisami szczegółowymi, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do wiadomości wszystkie wystąpienia z wnioskami do organów 

administracyjnych oraz do właścicieli sieci, urządzeń i obiektów w sprawie warunków i uzgodnień dokumentacji 

projektowej. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie wszystkich wydawanych przez urzędy warunków, opinii, 

uzgodnień, decyzji i postanowień itp. niezwłocznie po ich uzyskaniu, a oryginały przekazać wraz z dokumentacją 

projektową. 

8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych 

realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym na żądanie 

Zamawiającego, w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy Prawo budowlane. 

9. W ramach nadzoru autorskiego należy: 

1) informować niezwłocznie Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności powstałych w trakcie 

robót rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 

2) niezwłocznie interpretować i wyjaśniać wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, 

3) sporządzać dodatkowe rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania 

techniczne, 

4) wprowadzać rozwiązania zamienne i opiniować rozwiązania równoważne w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

11. Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszą być dokonywane w terminie do 3 dni roboczych (w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może wyznaczyć inny termin). 

 

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) stworzone w ramach umowy opracowania i projekty, składające się na dokumentację projektową, o której mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1, zwane dalej „projekty”, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), 

2) stworzone w ramach umowy projekty nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są oryginalnymi utworami 

stworzonymi dla Zamawiającego, jak też nie były one nigdy opublikowane, wydawane lub rozpowszechniane, 

3) przeniesienie autorskich praw w ramach umowy nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich 

osobistych lub majątkowych tych osób, 

4) przysługują mu w pełni autorskie prawa majątkowe do stworzonych w ramach umowy projektów, jak też prawo 

własności ich egzemplarzy i jest w pełni uprawniony do ich przeniesienia na określonych niżej warunkach. 

2. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego,  

w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej, całość przysługujących Wykonawcy 

autorskich praw majątkowych do danego projektu, na następujących, nieograniczonych terytorialnie i czasowo polach 

eksploatacji: 

1) zastosowania do realizacji robót, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

2) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, wykonywania fotokopii  

i dowolnego korzystania z kopii i rozporządzania nimi, 

3) wprowadzenia do pamięci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na dyski (pamięci) zewnętrzne, 

CD, DVD itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrową, 

4) przechowywania projektów, w tym ich kopii, w szczególności na nośnikach optycznych i magnetycznych, w pamięci 

komputerów i innych urządzeń elektronicznych, 

5) publicznego udostępniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby pojedyncze osoby 

miały dostęp do projektów w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

6) rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych, 

7) obrotu oryginałem lub egzemplarzami projektów, ich rozpowszechniania, w tym zbywania, użyczania, najmu, 

dzierżawy i udostępniania osobom trzecim (odpłatnie lub nieodpłatnie), w wersji pierwotnej lub zmienionej, 

8) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odpłatnie lub nieodpłatnie), 

9) przenoszenie autorskich praw do projektów (odpłatnie lub nieodpłatnie), 
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10) dokonywania publicznej prezentacji, 

11) dokonywania opracowań w dowolny sposób, dowolną techniką i w dowolnym zakresie, w tym włączanie/wyłączanie 

utworów przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 

12) dokonywania jakichkolwiek zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupełnień, adaptacji, tworzenia nowych wersji) 

projektów, samodzielnie lub przez osoby trzecie, a także korzystania i rozporządzania zmienionymi projektami  

na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, 

13) korzystania dla sporządzania innych projektów i wszelkich dokumentów, 

14) korzystania i rozporządzania dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy odpłatnie lub nieodpłatnie, bez zgody 

Wykonawcy, 

15) korzystania w celach promocyjnych i marketingowych (w tym w formie plakatów, fotografii, reklam telewizyjnych, 

multimedialnych), 

3. Powyższe uprawnienia Zamawiającego odnoszą się w szczególności do poszczególnych projektów oraz do ich nowych 

wersji, modyfikacji, wszelkich adaptacji oraz innych zmian. 

4. Uprawnienie do eksploatacji projektów na określonych polach dotyczy zarówno całości tych projektów, jak też ich części. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej Wykonawca potwierdzi na protokole odbioru 

dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4. 

6. Wykonawca z dniem przeniesienia autorskich praw majątkowych, w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie 

dokumentacji projektowej, traci na rzecz Zamawiającego prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych 

autorskich praw do projektów. 

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności  

do oryginałów i wszystkich wydanych Zamawiającemu egzemplarzy projektów, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie 

wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby twórcy/współtwórcy projektów nie wykonywali przysługujących im autorskich 

praw osobistych, w szczególności prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz prawa 

do nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, w sposób utrudniający 

lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z projektów (ich opracowań) lub rozporządzanie tymi projektami  

(ich opracowaniami). 

9. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia do projektów, w szczególności w zakresie 

autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej osób trzecich, Wykonawca, po zawiadomieniu  

przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko 

takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi na każdorazowe wezwanie Zamawiającego wszelkie 

uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu w terminie 

przez Zamawiającego wskazanym całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając 

w to koszty procesu i obsługi prawnej. 

10. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej do czasu 

potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do wyłącznego 

zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw majątkowych do projektów w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie. 

 

§ 11 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1: 

1) Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu dokumentacji projektowej, sprawdzi 

jej kompletność oraz powiadomi pisemnie Wykonawcę o istnieniu zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji 

projektowej, bądź braku zastrzeżeń dotyczących kompletności dokumentacji. 

2) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1: 
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a) w przypadku zastrzeżeń polegających na istnieniu wad o charakterze istotnym, tj. wad uniemożliwiających 

korzystanie z dokumentacji projektowej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, Zamawiający pisemnie wyznaczy 

Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie, nie krótszy jednak niż 3 dni robocze, a Wykonawca zobowiązuje 

się je usunąć w wyznaczonym terminie, 

b) w przypadku zastrzeżeń polegających na istnieniu wad o charakterze nieistotnym, Zamawiający dokona odbioru 

dokumentacji projektowej oraz pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie, nie krótszy 

jednak niż 3 dni robocze, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w wyznaczonym terminie. 

3) Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi po: 

a) jej kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę i sprawdzeniu przez Zamawiającego, 

b) potwierdzeniu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym w § 10, do dokumentacji 

projektowej, które będzie wyrażone poprzez stosowne oświadczenie Wykonawcy zawarte w protokole odbioru 

dokumentacji projektowej, 

c) potwierdzeniu zgodności wersji papierowej dokumentacji projektowej z wersją elektroniczną, 

d) przedstawieniu przez Wykonawcę wykazu przekazanych do odbioru dokumentów wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że wymieniona dokumentacja projektowa 

jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane oraz normami 

techniczno-budowlanymi, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4) Potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, będzie podpisany 

przez Strony protokół odbioru dokumentacji projektowej. 

5) Nakład przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej: 

a) wersja papierowa: dokumentacja projektowa – 2 egzemplarzy, kosztorysy, przedmiary robót – 2 egzemplarze, 

b) wersja elektroniczna (edytowalna) przekazywana na nośniku danych – 1 komplet. 

6) Podpisany przez Strony protokół odbioru dokumentacji projektowej będzie stanowił potwierdzenie przeniesienia 

przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym w § 10, 

do dokumentacji projektowej. 

7) Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie odebranej dokumentacji projektowej, 

będącej przedmiotem umowy, okaże się, że dokumentacja projektowa jest niekompletna lub wadliwa, Wykonawca 

zobowiązany jest do jej uzupełnienia lub poprawienia na swój koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

8) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, nie wpływa 

na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. 

2. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2: 

1) Odbiory techniczne i częściowe robót: 

a) w trakcie realizacji robót dokonywane będą odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór techniczny będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektorów nadzoru, 

c) potwierdzeniem dokonania odbiorów częściowych będą protokoły procentowego zaawansowania prac podpisane 

przez Strony, sporządzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo–finansowym 

prac, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

2) Odbiór końcowy robót: 

a) gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

b) rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez branżowych inspektorów 

nadzoru zakończenia wszystkich prac objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 

i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, dostarczonej do siedziby 

Zamawiającego, 
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c) zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac, 

czynności i zobowiązań umownych objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,  

w tym uzyskaniu uzgodnień i decyzji zgodnie z art. 54 – 59 ustawy Prawo budowlane – w razie konieczności, 

d) jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, które nie będą istotne i będą nadawały się  

do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy odpowiedni termin niezbędny do ich usunięcia,  

a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w wyznaczonym terminie, 

e) do momentu dokonania odbioru końcowego robót i przekazania robót Zamawiającemu, ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia wykonanych robót obciąża Wykonawcę,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

f) potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 będzie 

podpisany przez Strony bez zastrzeżeń dotyczących wad istotnych protokół odbioru końcowego robót, 

g) dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,  

nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. 

3. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego. 

4. Strony przyjmują, że wada istotna występuje wtedy, gdy: 

1) uniemożliwia ona lub znacząco ogranicza czynienie właściwego użytku z przedmiotu prac lub robót  

(w tym także z uwagi na brak wymaganej dokumentacji) lub 

2) wyłącza lub znacząco ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy lub odbiera im cechy właściwe 

lub zastrzeżone w umowie znacząco zmniejszając ich wartość lub 

3) przedmiot zamówienia został, w istotnej części, wykonany sprzecznie z opisem przedmiotu zamówienia 

lub podstawowymi zasadami wiedzy technicznej. 

 

§ 13 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca przyjmuje pełną, osobistą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem  

lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym również z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zarówno  

w zakresie prac wykonanych przez siebie, jak i przez podwykonawców. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, 

na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego na okres …. miesięcy. 

4. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2  

i podpisaniu przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru końcowego. 

5. Strony postanawiają, że okres rękojmi nie może zakończyć się przed upływem trzech miesięcy od upływu okresu 

gwarancji, przy czym w żadnym przypadku okres rękojmi nie może być krótszy niż terminy wynikające z Kodeksu 

cywilnego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji 

lub rękojmi, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy drogą telefoniczną  

(w tym wiadomością SMS) na numer tel.: ………….. lub drogą elektroniczną na adres e–mail: ………………@............. 

przez Zamawiającego o istnieniu wady. W sytuacji, gdy usunięcie wady w ww. terminie będzie niemożliwe z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego i usunięcia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

7. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie ich okresu,  

jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady. 

8. Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedłużeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

9. W przypadku dokonania przez Zamawiającego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac na terenie robót objętym 

niniejszą umową, Wykonawca nie pozbawi Zamawiającego gwarancji na zakres swoich prac, o ile wykonanie takich 

dodatkowych prac nie będzie stanowiło ingerencji w zakres prac Wykonawcy albo o ile wykonanie takich prac będzie 
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dokonane zgodnie z wytycznymi producentów, dostawców oraz przepisów regulujących kwestie ich wykonania i odbioru, 

zarówno w zakresie prac Wykonawcy, jak i Zamawiającego. 

10. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

11. Świadczenia gwarancyjne Wykonawcy pozostają bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi, 

które stosuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.  

12. W pozostałym zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Kary umowne i wykonanie zastępcze 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,01% łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może 

przekroczyć 5% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Wykonawca dopuszcza się zwłoki, gdy nie wykonuje umowy w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie  

w realizacji postanowień umowy jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

odpowiedzialności nie ponosi, w tym spowodowane jest wyłączną winą Zamawiającego lub wynikają one z siły wyższej,  

o której mowa w § 17. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, w tym przypadki zwłoki: 

1) są spowodowane działaniami lub zaniechaniami podwykonawców, dostawców lub innych kontrahentów Wykonawcy, 

2) są spowodowane brakiem dostępności produktów, materiałów, urządzeń lub innych zasobów (w tym osobowych, 

finansowych), niezbędnych do wykonania zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty, 

3) są związane z ryzykiem osobowym (kadrowym) Wykonawcy wynikającym z zatrudniania osób (w tym pracowników), 

4) są związane z ryzykiem dotyczącym prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej (w tym jego sytuacją 

finansową, organizacyjną). 

5. Kary, o których mowa w ust. 1, płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty. 

Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę  

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne  

na zasadach ogólnych. 

 

§ 15 

Zmiana postanowień umowy 

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego 

przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i  uzasadniony  

przez Stronę występującą o zmianę postanowień umowy. 

 

§ 16 

Ubezpieczenie 
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1. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek posiadać przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż łączna wartość umowy określona w § 3 ust. 1. 

2. Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych 

dla naprawienia poniesionej szkody. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, od dnia podpisania umowy, przez cały okres, w którym ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialność względem Zamawiającego, do zapewnienia ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa 

w ust. 1 (w tym opłacenia wszystkich należnych składek). Wykonawca zobowiązany jest również do niezwłocznego 

przekazywania Zamawiającemu potwierdzenia zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności 

poprzez przedłożenie uwierzytelnionej kopii aktualnej umowy ubezpieczenia, aneksów do umowy ubezpieczenia  

lub innych dokumentów potwierdzających przedłużenie jej obowiązywania. 

 

§ 17 

Siła wyższa 

1. Przez określenie siła wyższa Strony umowy rozumieją wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 

należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w szczególności:  

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga, 

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 

3) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych,  

ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych 

właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników, 

4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w kraju wystąpienia klęski żywiołowej, 

5) epidemie, pandemie – zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia, w tym obejmującymi skutki 

wprowadzenia stanu epidemicznego, epidemii, pandemii. 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej  

lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających kontynuację wykonywania zamówienia 

zgodnie z umową, Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki 

wystąpienia siły wyższej. 

4. Jeżeli czas trwania siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 14 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego 

porozumienia, to każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej części umowy  

ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania.  

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 

2. Korespondencję uważa się za doręczoną, jeśli została przekazana drogą elektroniczną na wskazany przez Strony adres 

mailowy (e-mail Wykonawcy: ……………………......……., e-mail Zamawiającego: …...…………………..) lub pisemnie 

na adresy wskazane w komparycji umowy. 

3. Przez określenie dni robocze należy rozumieć dni powszednie (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego ustalonych przez niego. 

4. Językiem stosowanym podczas realizacji zamówienia jest język polski. Wszelka dokumentacja stworzona w ramach 

wykonania umowy i korespondencja (w tym wezwania) związana z realizacją umowy będą w języku polskim. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany 

lub powzięcia informacji o jej zaistnieniu, o wszelkich zmianach danych, w szczególności takich jak: zmiana siedziby 

lub stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zmiana nazwy, zmiana osób reprezentujących, ogłoszenie 

upadłości Wykonawcy, wszczęcie postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, postawienie Wykonawcy w stan 

likwidacji, zawieszenie działalności Wykonawcy. 

6. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, 

aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 

7. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie,  

z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem  

jest Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek 

Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych. 

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

12. Załącznikami do umowy są: 

1) oferta Wykonawcy z dnia ………………………………, 

 

 

 

……………………………………………                                                    ……………………………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 


